

### 2013. szeptember 11-12.

A projekt partnerek 2013. szeptember 11-én közösen helyszíni szemlét tartottak Nagybockón (Ukrajna) a felhagyott erdőkémiai kombinát kármentesítéssel érintett területén.



Megtekintették a gyárterületen átvezető patakat, a korábbi projektben elvégzett rekonstrukciós munkákat. Ahhoz, hogy a kármentesítés során kitermelt, tisztított vizek elvezetése biztosított legyen, a patak medrének, környezetének folyamatos karbantartását el kell végezni. A víztisztító műtárgyban az aktívszén betétet rendszeresen cserélni szükséges.

A területről a felszíni vízvezetést biztosító patak, a víztisztító műtárggyal

A helyszíni szemlén ellenőrizték azokat a szennyezőforrásokat (pakura tároló, vasúti tartálykocsik, retorták stb.) amelyeknek elbontása, elszállítása vagy az azokból történő szennyezőanyag utánpótlódás megakadályozása a kármentesítés céljainak elérése szempontjából fontos.



Vasúti tartály kocsik, pakura tároló



A pakura tárolóban lévő anyag



Elbontandó műtárgyak, berendezések, tisztítandó terület

A 2013. szeptember 12-én megtartott projekt nyitóértkezleten megismerkedtek egymással a projektben közreműködő szakértők. Megbeszélték a kapcsolattartás módjait, a szerződés megkötése után elvégzendő legfontosabb feladatokat. Áttekintették a projekt tevékenységet és azok időbeli és pénzügyi ütemezését. A Felek tájékoztatták egymást a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról, az első 3 hónapra tervezett munkálatokról.



A projekt 1. évére vonatkozó ütemterv a következő:

**Duration and indicative Action plan for implementing the Action**

The duration of the Action will be 24 months.

Activity	Year 1: 2013. August 17- 2014. August 16.												Implementing body
	Semester 1 2013. August 17-2014. Feb 16.						Semester 2 2014. Feb 17- August 16.						
	Month 17.08.- 16.09.	2 17.09.- 16.10.	3 17.10.- 16.11.	4 17.11.- 16.12.	5 17.12.- 16.01.	6 17.01.- 16.02.	7 17.02.- 16.03.	8 17.03.- 16.04.	9 17.04.- 16.05.	10 17.05.- 16.06.	11 17.06.- 16.07.	12 17.07.- 16.08.	
Activity 1 Establishing project management and communication methods, preparation of call for tenders													Applicant /Partner
Activity 2 Preparatory works, and prevention measures													Partner
Activity 3 Purchase and installation of the remediation system													Applicant
Activity 5 Trial operation of the remediation system													Applicant /Partner
Activity 6 Operating the remediation system													Applicant /Partner
Activity 7 Monitoring													Applicant
Activity 8 Supervision of remediation													Applicant
Activity 9 Visibility and PR actions													Partner
Activity 10 project meetings, reporting													Applicant /Partner